

Programmation 2023 des Marchés - Achats Agglomération du Pays de l'Or

La programmation permet :

- De recenser les besoins de l'Agglomération sur l'année 2023 et de lister les marchés qui seront amenés à être lancés durant cette période ;
- De planifier dans le temps le lancement des procédures de marchés publics ;
- De donner de la visibilité aux opérateurs économiques ;

Pôle Administration générale

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle de lancement de la procédure	Procédure
Affaires jur.	Contrat assurance DAB	Services	Non	3 ans	Printemps	MAPA
CMP / Prévention	Vêtements de travail + chaussure + EPI	Fournitures	Oui	4 ans	Automne	Formalisée
CMP	Fournitures administratives de bureau + papiers	Fournitures	Oui	4 ans	févr-23	MAPA
CMP	Nettoyage des vêtements de travail	Services	Oui	4 ans	févr-23	MAPA
COM	Prestation évènementiel (traiteur, salle, animation, ...)	Services	/	ponctuel	printemps et automne	MAPA 3 devis
COM	Refonte du site internet	Services	/	ponctuel	févr-23	MAPA 3 devis

Pôle Moyens techniques et Sports 1/2

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle	Procédure
Atelier méca	Entretien du parc auto : Fourniture de pièces détachées, réparations, dépannages, CT, pneumatiques, lubrifiants, composants hydrauliques, carrosseries / peinture	Fournitures	Oui	4 ans	S1	Formalisée
Atelier méca	Fourniture de carburants (y compris GNV)	Fournitures	Oui	4 ans	S1	Formalisée
Atelier tech.	Fourniture de matériels et de matériaux de construction pour les services en régie de POA	Fournitures	OUI	4 ans	S1	Formalisée
Bâtiments	CPE Bâtiments	Travaux / Services	Non	5 ans	janv-23	Formalisée
Voirie	Maillage lunel viel	Travaux	Non	/	S1	MAPA
Batiments	Réfection Sols souples	Travaux	Non	/	S1	MAPA
Voirie	Refecton éclairage public LED (120 point lumienux)	Travaux	Non	/	S1	MAPA

Pôle Moyens techniques et Sports 2/2

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle	Procédure
Batiments	Occultant	Travaux	Non	/	S1	MAPA
Batiments	Menuiserie	Travaux	Non	/	S1	MAPA
Batiments	Réaménagement Bureaux siège (E/J + CIAS)	Travaux	oui	/	S2	MAPA
Batiments	Consultation archi - réorganisation Mudaison	Propriété Intellectuelle	non	/	S1	MAPA
Sport + enfance	Matériels sport	Fournitures	non	4 ans	S1	MAPA 3 devis
Sport	Automatisation accès 4 piscines	Travaux	non	4 ans	S1	MAPA
Voirie	Maitrise d'œuvre Interconnexion cyclable Saint Aunes	Propriété Intellectuelle	non	/		MAPA

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle de lancement de la procédure	Procédure
Déchets	Fourniture de bacs de conteneurs des déchets	Fournitures	Oui	4 ans	févr-23	MAPA
Déchets	Prestation de lavage des colonnes	Services	non	4 ans	mai-23	MAPA
Déchets	Fourniture et livraison de colonnes d'apport volontaire de collecte des déchets	Fournitures	Oui	4 ans	févr-23	Formalisée
Déchets	Fourniture de bennes de déchèteries	Fournitures	non	4 ans	avr-23	MAPA
Déchets	Laveuse de bacs	Fournitures	non	fourniture unique	juin-23	MAPA
Déchets	Abris bacs biodéchets	Fournitures	non	4 ans	oct-23	MAPA
Déchets	Sondes de télérelève	Fournitures	non	4 ans	févr-23	MAPA
Déchets	Programme local de prévention	Services	non	24 mois	févr-23	MAPA
Déchets	Balayeuse	Fournitures	non	fourniture unique	août-23	MAPA
Déchets	Fourniture d'un local de stockage des déchets toxiques	Fournitures	non	fourniture unique	sept-23	MAPA
Déchets	Collecte préservante encombrants et broyage végétaux à domicile	Services	oui	4 ans	S2	Formalisée

Pôle Eaux et Milieux aquatiques 1/4

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle de lancement de la procédure	Procédure
Eaux	Prestations de géomètre	Services	Oui	4 ans	janv-23	Formalisée
Pluvial	Analyses bactériologiques des eaux pluviales et des eaux baignade	Services	Non	4 ans	févr-23	MAPA
espaces naturels et agroenvironnement	Remise à niveau et gestion des infrastructures du site du Petit Travers	Travaux	Non	3 ans	janv-23	MAPA
Pluvial	Entretien et nettoyage des 7 toilettes sèches du LIDO Petit Travaux - Mauguio Carnon	Services	Non	4 ans	févr-23	MAPA
Pluvial	Pompage des 7 toilettes sèches du LIDO Petit Travaux - Mauguio Carnon	Services	Non	4 ans	févr-23	MAPA
Pluvial	Entretien des réseaux et ouvrages pluviaux, gestion des postes de refoulement pluviaux de l'Agglomération	Services	Oui	4 ans	févr-23	Formalisée
Eaux	Marché à bon de commandes de travaux sans tranchée	Travaux	Non	4 ans	mars-23	MAPA
Eaux	Marché à bon de commandes de travaux avec tranchée	Travaux	Non	4 ans	juin-23	Formalisée
Eaux	Reconstruction du PR SRA Carnon	Travaux	Non	1 an	juil-23	MAPA
Eaux	Reconstruction du PR B LGM	Travaux	Non	1 an	juin-23	MAPA

Pôle Eaux et Milieux aquatiques 2/4

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle	Procédure
Eaux	Amélioration de l'usine de Vauguières	Travaux	Oui	2 ans	01/03/23	Formalisée
Eaux	Etude préliminaire de réhabilitation des PR de Palavas	Services	Non	2 mois	01/02/23	MAPA
Eaux	Travaux de sécurisation des réservoirs de Boirargues et Mudaison	Travaux	Oui	5 mois	01/05/2023	MAPA
Eaux	Etudes des PR Av St Maurice	Services	Oui			
Eaux	Passage sans tranchées sous le Lez à Palavas	Travaux	Non	3 mois	01/04/2023	MAPA
Eaux	Marché de rénovation des clotures sur différents sites	Travaux	Non	4 mois	15/03/2023	MAPA
Eaux	MOE du Raccordement des forages de Lansargues	Prestations intellectuelles	Non	1 an	01/04/2023	MAPA
Eaux	Raccordement des forages de Lansargues	Travaux	Oui	6 mois	15/12/2023	MAPA
Eaux	Travaux de renforcement des fondations du local chlore à Vauguières	Travaux	Non	?	01/10/2023	MAPA 3 devis
Eaux	Etude Sulfure LGM	Services	Non	?		A préciser

Pôle Eaux et Milieux aquatiques 3/4

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle	Procédure
GEMAPI	MOE protection quartier Cannebeth à Mauguio contre crue de la Cadoule	Prestations intellectuelles	non	2 ans	avr-23	MAPA
GEMAPI	MOE réduction inondations de la Balaurie dans la ZAC de St Aunès	Prestations intellectuelles	Non	2 ans	avr-23	Formalisée
GEMAPI	MOE réparation du barrage anti sel de la Cadoule	Prestations intellectuelles	Non	1 an	sept-23	MAPA 3 devis
espaces naturels et agroenvironnement	étude de suivi des opérations de régulation des goélands leucophées	Services	Non	3 ans	févr-23	MAPA 3 devis
espaces naturels et agroenvironnement	révision du Plan de gestion de Tartuguières	Services	Non	2 ans	févr-23	MAPA
espaces naturels et agroenvironnement	étude de programmation pour l'aménagement du lido	Services	Non	2 ans	mars-23	MAPA
espaces naturels et agroenvironnement	suivi des chiroptères sur les sites naturels du Pays de l'Or	Services	Non	1 an	févr-23	MAPA 3 devis
espaces naturels et agroenvironnement	analyse de l'ADN environnemental	Services	Non	1 an	févr-23	MAPA 3 devis
espaces naturels et agroenvironnement	diagnostic de l'état de la passerelle bois du site naturel du Petit Marais à Candillargues	Services	Non	1 mois	juin-23	MAPA 3 devis
espaces naturels et agroenvironnement	Renouvellement d'ouvrages hydrauliques sur les sites naturels	Travaux	Non	6 mois	mars-23	MAPA 3 devis

Pôle Eaux et Milieux aquatiques 4/4

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle	Procédure
espaces naturels et agroenvironnement	Enlèvement de buses béton sur le site naturel du Grand Travers	Travaux	Non	1 mois	mars-23	MAPA 3 devis
espaces naturels et agroenvironnement	Mise en défens de mares sur le site du Grand Travers	Travaux	Non	1 mois	mars-23	MAPA 3 devis
espaces naturels et agroenvironnement	faucardage du marais de Bentenac et création d'ilôts de nidification	Travaux	Non	6 mois	avr-23	MAPA 3 devis
Eaux	Schéma directeur d'assainissement	Services	Non	2 ans	01/03/2023	MAPA
Eaux	Etude REUT	Services	Non	6 mois	01/07/2023	MAPA
Pluvial	Etude du potentiel de désimperméabilisation sur les zones urbaines de POA	Services	Non	1 an	mai-23	MAPA
Pluvial	Dossier Loi sur l'Eau - Déconnexion du bassin versant Nord de Mudaison	Services	Non	6 mois	juin-23	MAPA 3 devis
Pluvial	Entretien (débroussaillage et curage) des fossés pluviaux de La Grande Motte	Services	Non	4 ans	avr-23	MAPA

Pôle Aménagement durable et Transport

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle de lancement de la procédure	Procédure
Transport	Réseau transport - Lignes habituelles	Services	Oui	4 ans	Automne	Formalisée
Attractivité éco	Mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension de l'écoparc à Saint-Aunès	Propriété intellectuelle	Non	6 ans	févr-23	Formalisée
Planification	Mission d'accompagnement à l'élaboration d'une procédure de modification du SCOT	Services	non	1 an	févr-23	MAPA
Attractivité éco	Marché Travaux requalification de Fréjoregues	Travaux	Oui	10 ans	S2 2023	Formalisée
Attractivité éco	Micro Forêt ZAC PORTES AEROPORT	Travaux	Non	4 ans	S2 2023	MAPA

Pôle Actions sociales / Restauration collective

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle de lancement de la procédure	Procédure
CMP / RC	Nettoyage des vêtements de travail	Services	Oui	4 ans	févr-23	MAPA
CMP / RC	Maintenance des équipements de RC	Services	Non	4 ans	S1	MAPA
CMP / RC	Acquisition véhicule	Fournitures	Non	Ponctuel	S1	MAPA
CMP / RC	Acquisition tunnel de lavage vaisselle	Fournitures	Non	Ponctuel	S1	MAPA
CMP / RC	Fourniture petits équipements et Art de la table	Fournitures	Oui	4 ans	S2	MAPA
CMP / RC	Fourniture vêtements RC	Fournitures	Oui	4 ans	S2	Formalisée
CMP / RC	Fourniture barquettes	Fournitures	Non	4 ans	S2	MAPA
CMP / RC	Produits et matériels d'entretien d'hygiène et droguerie 1 - Hygiène corporelle 2 - Matériel d'entretien 3 - Hygiène générale et Hygiène de la cuisine	Fournitures	Oui	4 ans	S2	Formalisée
CMP / RC	Acquisition matériel compostage	Fournitures	non	2 ans	S1	MAPA
CMP / RC	Prestation collecte biodéchets et suivi des sites	Services	non	2 ans	2023	MAPA

Pôle Actions sociales / Enfance, Jeunesse et Sports

Ce document est établi à titre informatif.

La responsabilité de l'Agglomération ne saurait être recherchée pour quelle que cause que ce soit et notamment en cas de non réalisation d'une prévision.

Service	Libellé du projet Achats / MP	Type de marché	Allotissement	Durée prévisionnelle	Date prévisionnelle de lancement de la procédure	Procédure
Enfance et jeunesse	Achats de jeux, équipements et mobiliers pour les structures de l'enfance et de la jeunesse	Fournitures	Oui	4 ans	mars-23	Formalisée
Enfance et jeunesse	Séjours 2024	Services	oui	1 an	oct-23	MAPA
Enfance et jeunesse	Electroménager (lave-linges, sèche-linges)	Fournitures	non	1 an	mars-23	MAPA
Enfance et jeunesse	Mini-bus	Fournitures	non	1 an	juin-23	MAPA